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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä maarakennustöiden seurantaa 
ja ennustamista vaikeuttaviin tekijöihin ja lisäksi tutkia seurantaa palvelevia se-
kä helpottavia työkaluja ja toimenpiteitä. Lisäksi tarkoitus oli luoda pohja mah-
dollisimman yksinkertaiselle työkalulle, jota voidaan tulevaisuudessa kehittää ja 
käyttää. 
  
Työn tekeminen koostui eri työtehtävissä YIT Rakennus Oy:ssä työskentelevien 
henkilöiden haastatteluista, muualla työskenteleviltä henkilöiltä saatujen ohjel-
mistoesittelyjen ja haastatteluiden analysoinnista, ohjelmistoihin ja keinoihin 
perehtymisestä sekä töiden seuraamista helpottavan työkalupohjan luomisesta. 
 
Työ koostuu teoriaosasta, jossa käsitellään yleisesti töiden seurantaa, tällä het-
kellä yleisimpiä työvälineitä ja ohjelmia sekä seurannan ja ennustamisen on-
gelmia. Toisessa osiossa käsitellään seurantaa varten kehitettyjä ohjelmia ja 
laitteistoja sekä pohditaan niiden toimivuutta. Toisessa osiossa esitellään myös 
työn tuloksena syntynyt työmaapäiväkirja- ja seurantatyökalupohja sekä käy-
dään läpi muita ehdotuksia seurannan tehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi 
työssä on liitteinä käyttöohjeet Excelillä toimivan työmaapäiväkirja ja seuranta-
työkalun luontia ja käyttöä varten. Sitä toivottavasti pystytään hyödyntämään 
tulevissa urakoissa tai jatkokehityksessä.   
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The purpose of this project was to study the construction work monitoring and 
foreseeing disincentives and examine the tools and measures that serve and 
help the monitoring. In addition the purpose was to establish a base for a simple 
tool that can be developed and used in the future. 
  
Making of this project consisted of interviews of people working with various 
positions in YIT Construction Ltd, analyzing presentations and interviews of 
persons working elsewhere and familiarizing with the software and means as 
well as developing the base for a tool to facilitate construction work monitoring. 
  
The project consists of a theoretical part, which deals with work monitoring in 
general; currently the most common tools and programs, and the monitoring 
and foreseeing problems. The second section deals with the programs and 
hardware (developed for work monitoring) as well as evaluating their 
effectiveness. The second section also deals with worksite diary and monitoring 
tool base (which was the result of this study) and other suggestions to improve 
monitoring efficiency. In addition this project also contains the manuals for 
creation and use of the Excel based worksite diary and monitoring tool, which 
are included as appendices and which hopefully can be utilized in future 
contracts, or in further development. 
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Liite 1 Työmaapäiväkirja- ja seurantatyökalun käyttöohjeet 




Littera  Kohdistuskoodi, joka palvelee kustannustarkkailua.  
   (Mitrunen 2008). 
    
Menekki Työ tai tarvikkeiden määrä, joka tarvitaan lopputuotteen 
valmistamiseen.  
   (Mitrunen 2008). 
 
Nimike  Tietylle rakennusosalle sovittu yhteinen nimi. 
   (Mitrunen 2008). 
 
Rakennusosa Rakennettavan kohteen itsenäiset osat. 
   (Mitrunen 2008). 
    
Suorite  Rakennusosan ja suorituksen yhdistelmä. 
   (Mitrunen 2008). 
 
Tarjous Tarjouslaskennan avulla tehty ehdotus sitovaksi sopimuk-
seksi. Tarjouksessa on eroteltu nettohinta, arvonlisävero ja 
arvonlisäverollinenhinta.  



















YIT Rakennus Oy:llä ja yleensäkin maarakentamisessa on todettu vaikeuksia ja 
ongelmia työseurannan suhteen, mikä puolestaan vaikuttaa negatiivisesti jälki-
laskentaan sekä lopputuloksen ennustettavuuteen.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ja ottaa selvää seurannan ja ennustamisen 
suurimmista ongelmista sekä tutkia mahdollisia parannustoimenpiteitä ja uusia 
työkaluja, joilla voitaisiin helpottaa hankkeen reaaliaikaista seurantaa ja paran-
taa näin lopputuloksen ennustettavuutta. Tavoitteena oli myös luoda YIT Ra-
kennus Oy:lle työkalu, joka helpottaa töiden etenemisen valvomista ja kirjanpi-
toa.  
 
Työ on rajattu käsittelemään käynnissä olevan maarakennusurakan näkökul-
masta työnseurannan yleisimpiä ongelmia, mahdollisia ratkaisuja näihin ongel-
miin, sekä yleisesti uusia työkaluja, joiden käyttöönotto voisi parantaa tämän-
hetkistä tilannetta.  
 
Työ tehdään kahdessa osassa. Teoriaosassa käsitellään yleisesti töidenseuran-
taa, tämän hetken yleisimpiä työkaluja, työtä varten tehtyjä haastatteluja ja esi-
tellään työseurannan sekä lopputuloksen ennustamisen olennaisimpia ongelmia 
tällä hetkellä. Toisessa osiossa käsitellään mahdollisia ratkaisuja näihin ongel-
miin esittelemällä kaksi eri seurantajärjestelmää, joiden soveltuvuutta pohditaan 
YIT:n asettamien tarpeiden näkökulmasta. Toisessa osiossa esitellään myös 
Excel-pohjainen työkalu ja käydään läpi myös muita parannus ehdotuksia töiden 
seurantaa ajatellen. Työstä laaditaan lisäksi liitteenä käyttöohjeet työmaapäivä-
kirjapohjan käyttöä varten.  
 
Tutkimus- ja lähtöaineistona työssä hyödynnetään haastatteluja, ohjelmistojen 
mahdollisuuksien mukaista käyttöä sekä niihin liittyvää materiaalia. Päiväkirja- ja 
seurantatyökalun aikaansaamisessa hyödynnetään YIT:n omia tietokantoja se-
kä ohjelmia. Työkalu tehdään vain YIT Rakennus Oy:n käyttöön. 
 





2.1 Työnaikainen seuranta 
  
Seuranta perustuu työtehtävittäin asetettuihin tavoitteisiin. Määrien ja tuntien 
seuranta kohdistuu hankkeen ja sen tehtävien edistymiseen sekä resurssien 
käyttöön. Hankkeen tavoitearviot sekä tarkkailu- ja jälkilaskelmat muodostavat 
tarkkailujärjestelmän, jonka tehtävänä on toimia esimerkiksi hankkeen ohjauk-
sen apuna, tuloksen mittaajana, tietojen kerääjänä ja sekä kustannusarviolas-
kennan tarkistajana. (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001.) 
 
Seurannalla pyritään selvittämään tarkkailuhetken tilanne ja ennuste eli se, 
kuinka hanke on edennyt ja kuinka se mahdollisesti tulee etenemään. Nykyti-
lanteen selvittäminen palvelee monia asioita, mutta ennen kaikkea kohteen oh-
jausta. Työtuntien ja määrien seurannassa kootaan toteutuneita menekkejä se-
kä suorite määriä ja verrataan niitä tavoitemääriin sekä raportoidaan mahdolli-
set poikkeamat syineen ja seurauksineen, jolloin niihin voidaan tarvittaessa 
puuttua. Vertaamalla toteutuneita määriä ja tunteja ennusteisiin saadaan hank-
keesta tietoa esimerkiksi siitä, kuinka se on edistynyt suhteessa aikatauluun 
sekä miten laskennat ja arviot pitävät paikkansa. Seuranta on aktiivista ja jatku-













   
8 
 




TAS5 on Rakentamispalveluiden käyttämä hankkeiden kustannusseurantajär-
jestelmä, johon tiedot siirtyvät muista järjestelmistä (kuva 2.1) ja jolla seurataan 
sitoutuneita ja toteutuneita kustannuksia tavoitearvioon nähden sekä ylläpide-
tään hankkeen loppukustannusennustetta. Määrällisen valmiuden ennustami-
nen tehdään litteratasolla.  Kuvassa 2.2 näkyy esimerkki TAS5-ohjelman perus-
näkymästä. (Tietokannat, YIT.) 
Kuva 2.1 TAS5 järjestelmäverkosto (Tietokannat, YIT.) 
Kuva 2.2 TAS5 perusnäkymä 





PlaNet on projektinhallintajärjestelmä, joka sisältää muun muassa aikataulujen 
(kuva 2.3) sekä vinoviiva-aikataulujen, resurssien (kuva 2.4) ja kustannusten 
suunnittelun ja seurantaan liittyvät toiminnallisuudet.  (Tietokannat, YIT.) 
 
 
Kuva 2.3 Aikataulunäkymä 
 
 
Kuva 2.4 Resurssien suunniteltu käyttö





Työmaan seurantaa varten voidaan myös luoda omia työkaluja, tähän tarkoi-
tukseen Excel on yleinen sovellus. Luoduilla taulukoilla voidaan mitata esimer-
kiksi hankkeen edistymistä kokonaisuudessaan, osittain tai vaikka litteran tark-
kuudella. Yleisesti taulukoilla pidetään yllä toteutuneita määriä ja verrataan näi-
tä suunniteltuihin määriin (kuva 2.5), jolloin saadaan tietoa edistymisestä ja työ-
tehoista. Tarvittaessa voidaan tehdä myös erilaisia kaavioita, jotta tietoa saatai-
siin havainnollistettua tehokkaammin esimerkiksi siitä, miten työmaa etenee 
aikataulussa (kuva 2.6). Myös maamassojen siirtojen kirjaaminen ja listaus on 








Kuva 2.5 Suunnitellun ja toteutuneen määrän vertailu  
 
Kuva 2.6 Vertailukaavio suunnitelluista ja toteutuneista määristä
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2.2.4 Työmaapäiväkirjat ja työilmoitukset
 
Työmaan asioista voidaan pitää päiväkirjaa. Päiväkirjaan voidaan kirjata tietoja 
halutuista asioista, kuten henkilöstöstä, työkoneista, tehdyistä tunneista, on-
gelmista, säästä ja muista huomion arvoisista asioista. Päiväkirjat voivat olla 
joko paperi- tai sähköisessä muodossa. Päiväkirjojen pääasiallinen tarkoitus on 
tallettaa merkittävä tieto täyttöpäivältä. Niiden käyttö ja muoto riippuvat paljon 
työmaan luonteesta, eli siitä minkälainen urakka on kyseessä (kuva 2.7). 
 
Kuva 2.7 Yleinen päiväkirjamalli (Tietokannat, YIT.) 
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Työilmoituksissa kerrotaan usein työmaapäiväkirjaa tarkemmin työsuorituksista. 
Ilmoituksessa mainitaan usein työsaavutukset päivämäärän, litteran ja työnlaa-
dun tarkkuudella. Ilmoitukset ovat yleensä kone- ja kuljettajakohtaisia ja niistä 
käy ilmi esimerkiksi tehdyt tunnit, ylityöt, odotus- ja siirtoajat sekä työsaavutuk-
set (kuva 2.8). Työilmoitukset ovat sopivia täydentämään työmaapäiväkirjaa. 
Kuva 2.8 Koneen työilmoitus (Tietokannat, YIT.)





Työtä varten suoritettiin haastatteluja 16 kappaletta, joista 14 kappaletta tehtiin 
YIT Rakennus Oy:n IMP-yksikön työntekijöille. Niissä käsiteltiin erityisesti seu-
rantaan ja ennustamiseen liittyviä ongelmia sekä muuta aiheeseen liittyvää. Lo-
puista kahdesta haastattelusta toinen tehtiin YIT:n IKU-yksikön (kunnossapito) 
seurantajärjestelmän asiantuntijalle ja toinen toisen seurantajärjestelmän val-
mistajan edustajalle. Näissä haastatteluissa käsiteltiin erityisesti GPS-
seurantajärjestelmiä ja niiden ominaisuuksia.  
 
IMP-yksikön haastateltavista osalle lähetettiin haastattelulomake sähköisenä 
(liite 2) ja osa haastateltiin paikanpäällä, vastausprosentti haastatteluista oli 75, 
eli 12 kappaletta palautettiin. Haastateltavien valintakriteereinä käytettiin työteh-
tävää, työmaa- ja laskentakokemusta. Myös kokemukset työseurannasta vaikut-
tivat valintaan. Vastauksien näkemyserojen saamiseksi valittiin haastateltavia, 
joiden kokemus eri osa-alueilta vaihteli vähäisestä suureen.  
 
Seurantajärjestelmiin liittyvät haastattelut suoritettiin ohjelmistoihin ja laitteistoon 
tutustumisen yhteydessä paikanpäällä, toinen Tampereella ja toinen Espoossa. 
Haastateltavat valittiin heidän tarjoamiensa järjestelmien sekä palveluiden sopi-
vuuden perusteella, vertaamalla niiden tarjoamia ominaisuuksia YIT:n omiin 
tarpeisiin maarakennuksessa. 
 
Haastatteluista saatujen tulosten perusteella pystyttiin muodostamaan alustava 
käsitys työseurantaan liittyvistä ongelmista sekä tämän hetkisestä tilanteesta 
ylipäänsä asian suhteen.  Näiden tulosten perusteella esitettiin kysymyksiä seu-
rantajärjestelmistä niiden edustajille ja tarjottiin myös mahdollisia kehitysehdo-
tuksia maarakennusalan tarpeisiin liittyen
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4 SEURANNAN JA ENNUSTAMISEN ONGELMAT 
 
Tässä luvussa analysoidaan haastattelujen tuloksia. 
 
4.1 Pääasialliset ongelmat seurannassa 
 
Kokemusten perusteella työnjohto ja työmaan toimihenkilöt asettavat töiden 
arvojärjestyksen siten, että rakennustyöt laitetaan ensisijaiseksi ja paperityöt 
viimeiseksi. Aikataulut nykypäivänä ovat tiukat ja työn eteneminen aikataulussa 
on hyvän lopputuloksen edellytys. Tällöin seurantaa ei tule tehtyä tarpeeksi tar-
kasti ja tulokset ovat usein epätarkkoja tai perustuvat arvioihin. Tietyissä tapa-
uksissa ongelman muodostaa myös se, että työmaille lasketaan liian vähän 
henkilöitä jo tarjouslaskentavaiheessa, joten työvoimasta on usein pulaa erityi-
sesti toimihenkilöiden kohdalla. Tämä aiheuttaa sen, että seuranta vaatisi ny-
kyisillä toimintatavoilla ”ylimääräisiä” henkilöresursseja. 
 
Monipuolisissa hankkeissa tehdään päivän aikana lukuisia suoritteita, jolloin 
tarkat kirjaukset työtunneista jäävät tekemättä ja lopputulos on tämän seurauk-
sena epätarkka. Tehdyn määrän toteamisessa on myös usein haasteita ja mää-
rämuutoksia tulee. Normaalisti määriä ei mitata ja seurata työn aikana ja usein 
ongelma on, että tietoa käsitellään TAS-seurannan tai laskutuksen yhteydessä 
eikä päivittäin tai viikoittain.  
 
Tämän hetkisillä seurantamenetelmillä seurattavan kohteen tulisi olla suuri, jol-
loin pienet häiriöt tai silloin tällöin tehdyt virheelliset tuntiseurannat eivät vaikuta 
suurissa määrin lopputulokseen. Myös lähtötietojen tarkkuustaso saattaa olla 
vaihteleva. Erityisesti yksikköhintaurakoissa vertailumassojen ja todellisten 
massojen suhteessa on merkittäviä eroja, eikä niitä aina havaita tarpeeksi 
ajoissa.  
 
Työtehojen arviointiin puolestaan vaikuttaa olennaisesti työnjohdon kokemus. 
Kokemattoman työnjohtajan on huomattavasti vaikeampi arvioida esimerkiksi 
koneiden työtehoja, johon vaikuttavat monet tekijät, kuten kuljettaja ja 
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suoritettavan työn tyyppi. Maanajon osalta kuormien seuranta on hankalaa tällä 
hetkellä, koska autoja on paljon työmaan aikana ja vaihtelu on suurta. 
 
 4.2 Pääasialliset ongelmat ennustamisessa 
 
Tällä hetkellä ennustaminen perustuu pitkälti arvioihin tai alkuperäisiin lasken-
nassa oleviin määriin, koska usein lopullista määrää ei ole tarkasti tiedossa (vir-
heelliset pohjatutkimukset ja suunnitelmamuutokset tms.) Myös määrien ja te-
hojen seurannan lisäksi laskutustilanteen seuranta vaatii tarkkuutta. Reaaliai-
kainen tieto siitä, mitkä litteran työt ja materiaalit ovat laskutettu ja mitkä eivät, 
on usein vaikea selvittää. Joskus aliurakoitsijat laskuttavat jopa puolen vuoden 
päästä työn tekemisestä.  
 
Ennustaminen on nimensä mukaisesti arvioita tulevaisuudesta, jolloin tekemä-
tön työ ei välttämättä suju samalla teholla kuin tehty työ. Olosuhteet ja vuoden-
ajat sekä myös tietoisuus heikosti edenneestä työstä muokkaavat ennustusta 
(jos todetaan seurannan yhteydessä, että työ on mennyt huonosti eteenpäin, 
niin tähän pyritään saamaan aikaiseksi parannusta, jolloin ennustettu teho on 
parempi kuin tehdyn työn teho).  
 
Lähes poikkeuksetta menekki-, työteho- ja määräseurannat sekä ennustukset ja 
laskujen seurannat tekee työmaalla henkilö, jolla on jokin muu päätehtävä. Täl-
löin näihin asioihin ei voida perehtyä niin tarkasti, että voitaisiin sata prosentti-
sesti luottaa, siihen että tiedot ovat kaikilta osin tarkkoja. Puutteellisesti suorite-
tut määrien seurannat vaikuttavat myös ennustamiseen. Usein myös kokemuk-
senpuute vaikeuttaa ennustamista, etenkin jos ennustetta tekevä henkilö ei ole 
ollut samankaltaisten töiden parissa aiemmin. Ennustus tarkentuu työmaan ai-
kana vasta sitä mukaa, kun valmiusaste nousee, mikäli suuria yllätyksiä ei tule 
eteen.
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TAS5 on yleisin työmaalla käytettävistä seuranta ohjelmista. TAS5-ohjelma on 
periaatteeltaan hyvä, mutta sen käytössä on ilmennyt joitakin häiriöitä ja ongel-
mia, etenkin silloin, kun samaa hanketta yrittää käyttää useampi henkilö. Seu-
rannan litteratauluko ja litteroiden sisältö on harvoin kaikille sopiva. Käyttöjärjes-
telmä on kankea muutettaessa olemassa olevia litteroita tai lisättäessä esimer-
kiksi lisätyölitteroita. Suurimpana ongelmana on luultavasti litteroiden kohdista-
minen oikealle työlle etenkin jos litterataulukko tehdään liian yksityiskohtaisesti 
(yksi kone saattaa tehdä samanaikaisesti monta eri suoritetta). Myös ohjelman 
reaaliaikaisuuden voi kyseenalaistaa, sillä sen täyttö tapahtuu usein viiveellä. 
Lisäksi TAS5:n ennustamisen hallinnan taso on hyvin vaihteleva eikä moni toi-




Muista työkaluista yleisimmin käytetään erilaisia Excel-taulukoita. Excelin suurin 
puute on lähinnä haavoittuvaisuus, eli jos luotua taulukkoa ei ole suojattu niin 
sen sisältöä voidaan muuttaa käyttäjän tietämättä. Taulukot eivät myöskään 
usein ole yhdenmukaisia, ja jokainen käyttäjä tekee niitä lähinnä vain omiin tar-
peisiinsa ja yleensä vain tiettyjen muutaman asian seuraamista varten. 
 
PlaNet-ohjelma on yleensä käytössä vain isommilla työmailla, joissa sen käy-
töstä vastaa työmaainsinööri, koska muilla ei sen käyttöön ole aikaa. Lisäksi 
litteroinnin tulisi olla tarkasti suunniteltua ohjelman mahdollisimman helpon käy-
tön takaamiseksi. 
 
Sähköinen työmaapäiväkirja on tällä hetkellä lähinnä muistiinpanoväline, eikä 
siihen yleensä kirjata tehtyjä suoritteita, ainoastaan tunnit. Yhtenäistä päiväkir-
jamallia ei myöskään ole yleisesti käytössä.
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Töiden seurantaa varten on kehitetty monia eri järjestelmiä, jotka toimivat reaa-
liajassa. Osa järjestelmistä on kehitetty yleisesti markkinoitaviksi ja osa taas on 
kehitetty ja räätälöity yrityksen tilauksesta.  
 
Tyypillistä näille järjestelmille on, että ne seuraavat reaaliajassa työmaalla tai 
liikenteessä tapahtuvaa toimintaa. Usein palvelut ovat selainpohjaisia, eivätkä 
vaadi suuria ohjelmistoasennuksia. Tieto välittyy palvelimille, jotka ovat ohjel-
miston tehneen yrityksen ylläpitämiä. Palveluilla yritetään ennen kaikkea siirtää 
paperilla tapahtunutta kirjanpitoa sähköiseen muotoon, jolloin niiden vaikutus 
arkistointiin on helpottava. 
 
Työssä valittiin tarkasteltavaksi yleisesti kaksi järjestelmää, jotka ovat eri yritys-
ten kehittämiä. Järjestelmät valittiin niiden ominaisuuksien perusteella. Lisäksi 
valintaan vaikutti se, miten todennäköistä palveluiden käyttöönotto YIT:lle olisi. 
Järjestelmiä koekäytettiin mahdollisuuksien mukaan ja lisäksi tutkittiin niistä 
saatua materiaalia ja haasteltiin yhteyshenkilöt niiden osalta.  
 
5.1.2 FastROI KUNTO 
 
FastROI KUNTO-järjestelmä on yritys- ja julkisen sektorin kunnossapitotoimijoi-
den käyttöön tarkoitettu langaton tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä. (Poh-
jankunnas 2010 & Käyttöohjeet, FastROI/YIT.) 
 
Kentällä toimivat työntekijät voivat toimittaa työhön liittyviä työvaihe-, aika ja 
paikkatietoja langattomasti tietokantaan. FastROI KUNTO-järjestelmän avulla 
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raportoituja töitä ja muita tietoja voidaan tarkastella reaaliaikaisesti sekä jälkikä-
teen, myös toimistolla selainpohjaisella käyttöliittymällä, tietoja voidaan myös 
tarvittaessa muokata. Järjestelmän toimintakaavion periaate selviää kuvasta 
5.1. (Mainittu lähde.) 
 
 
Kuva 5.1 Järjestelmän toimintakaavio (Käyttöohjeet, FastROI/YIT.)  
 
Toimistokäytössä käyttöliittymä toimii tietokoneen Internet-selaimella. Kentältä 
tapahtuvaa tiedontallennusta varten tarvitaan joko tavallinen matkapuhelin plus 
GPS–yhdistelmä tai työvaiheiden ja paikkatiedonkeruuseen kehitetty erikoislaite 
(kuvassa 5.1). (Mainittu lähde.) 
 
Ohjelmalla voidaan seurata samanaikaisesti useita eri urakoita ja niitä voidaan 
seurata reaaliaikaisesti kartalta (kuva 5.2), josta saadaan selville työssä olevat 
sekä seisovat koneet ja tarvittaessa tarkempaa tietoa niiden työvaiheista, -
ajoista ja liikkeistä. Ohjelmassa on jokaiselle kuljettajalle omat tunnuksensa, 
kuten myös jokaiselle koneellekin, mikä mahdollistaa sen, että saadaan helposti 








Kuva 5.2 Ohjelman karttanäkymä (Käyttöohjeet, FastROI/YIT.) 
 
Raportteja ohjelmasta saadaan tarvittaessa Excel- ja PDF-muotoon, jolloin saa-
daan esimerkiksi määräraportteja (kuva 5.3) ja työilmoituksia (kuva 5.4) tallen-
nettua erillisiltä ajanjaksoilta, päiviltä tai urakkakohtaisesti. (Mainittu lähde) 
 
 
Kuva 5.3 Määräraportti (Käyttöohjeet, FastROI/YIT.) 




Kuva 5.4 Työilmoitus (Käyttöohjeet, FastROI/YIT.) 
 
Kunto-mobiilisovellus tuottaa säännöllisin välein GPS-signaaliin perustuvaa 
paikkatietoa senhetkisestä sijainnistaan. Syntynyt paikkatieto lähetetään palve-
limelle, jossa se tallennetaan ja jonka perusteella tuotetaan tie- tai katuosoite 
mobiilisovellusta varten. (Mainittu lähde.) 
 
Koneenkuljettajan matkapuhelimella tapahtuva sovelluksen käytössä kuljettaja 
valitsee urakan, työkoneen, oman tunnuksensa, tehtävän suoritteen, töiden 
aloituksen, -lopetuksen sekä mahdollisesti toteutuneen määrän ja yksikön. Ku-
vassa 5.5 on esitetty matkapuhelinkäytön vaiheet. Tiedot kirjautuvat järjestel-
mään, josta niitä voi tarkastella. Ohjelma kirjaa ylös myös ajetut kilometrit ja 
ajankohdat (ajopäiväkirja). Mobiilisovelluksen käyttö on yksinkertainen ja sen 
käytön voi oppia lyhyessä ajassa (jopa minuuteissa).  
 
Kuva 5.5 Matkapuhelimen käytön vaiheet (Käyttöohjeet, FastROI/YIT.) 
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Tietokoneelta käsin palvelua käyttävät sen ylläpitäjä ja työnjohto. Työnjohto voi 
tarvittaessa ohjata töitä ohjelman kautta. (Mainittu lähde.) 
 
5.1.3 Samfinder Infratracker 
 
Infratracker on Samfinderin työnseurantaa varten kehittämä GPS-järjestelmä. 
Se on räätälöity maarakennusalalle, erityisesti massansiirron hallintaa varten. 
Infratracker on käytännössä uudempi versio Tasktrackerista, ja joitakin sen omi-
naisuuksia on paranneltu esimerkiksi siten, että sovellus on siirretty älypuheli-
miin. (Nissilä 2010 & Esittelymateriaali, Samfinder.) 
 
Palvelu toimii selainpohjaisella käyttöliittymällä. Pc-työasemilla järjestelmää 
käytetään internetselaimella eli asennuksia ei tarvita, kunhan tietokoneelta löy-
tyy internetyhteys.  Kentältä käsin sovellusta käytetään joko matkapuhelimella, 
josta löytyy GPS-yhteys tai sitten esimerkiksi GPS-trackerilla. Kun sovellusta 
käytetään työmaalta tai ajosta, se rekisteröi sijainnin, liikkeen ja kellonajan. Lai-
te lähettää keräämänsä tiedon palvelun tietokantaan reaaliaikaisesti. Palvelun 
tietokannasta saadaan tarvittavat raportit sekä nähdään henkilöt ja ajoneuvot 
työmailla tai teillä halutulta alueelta. (Mainittu lähde.) 
 
Ajomatkat kirjautuvat järjestelmään automaattisesti ajopäiväkirjaan, josta saa-
daan selville ajoneuvokohtaiset kilometrit, ajankäyttö ja kilometriperusteiset kus-
tannukset. Palvelu sisältää myös automaattisen laskun luonnin. Henkilön mat-
kassa laite toimii automaattisena kellokorttina, joka kirjaa läsnäoloajan kartalle 
määritellyllä alueella. Raporteissa näkyvät saapumisaika työmaalle sekä lähtö-
aika. Päivä-, viikko- ja kuukausityöaika muodostuvat itsestään web-pohjaisiin 
raportteihin. (Mainittu lähde.) 
 
Palvelusta voidaan ottaa myös kustannuspaikkakohtaiset kuluraportit reaaliai-
kaisesti. Projektin etenemisen tarkastelu onnistuu seuranta raporttien kautta, 
ohjelma näyttää myös kaavion avulla, miten urakka etenee aikatauluun nähden. 
Kuvassa 5.6 näkyy esimerkki aikataulukaaviosta. 




Kuva 5.6 Projektin edistyminen aikataulussa, esimerkki kuvaaja 
 
Toiminto voidaan yhdistää Dynaroad-projektinhallintaohjelmistoon, jolloin se 
helpottaa seuranta- ja raportointityötä. Palvelu raportoi koneiden käynnistämis-
ajan, paikalletuloajan, paikallaan liikkumatta olon määrän sekä työpäivän pituu-
den (kuva 5.7). (Mainittu lähde.) 
 
 
Kuva 5.7 Koneen työajan raportointi (Esittelymateriaali, Samfinder.) 
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Massansiirronraportointi koneen kuljettajalta tapahtuu esimerkiksi edellä maini-
tulla älypuhelimella. Kuljettaja ilmoittaa kuorman oton ja jätön. Lisäksi sovelluk-
sella voi valita kuormana olevan massan laadun ja määrän. Kuvassa 5.8 on 
esitetty sovelluksen perusnäkymä massansiirrossa. Myös kuormakorttien käsit-










Kuva 5.8 Sovelluksen perusnäkymä (Esittelymateriaali, Samfinder.) 
 
Selaimelta voidaan tarkkailla massojen liikkeitä reaaliaikaisesti kartalta, kuten 
kuvassa 5.9 on esitetty. Koneiden liikkeet näkyvät kartalta. Kartalla näkyy esi-
merkiksi se, millä autoilla on kuorma kyydissä ja mitkä ovat tyhjiä tai paikoillaan. 
(Mainittu lähde.) 
 
Kuva 5.9 Massansiirron seuranta kartalta (Esittelymateriaali, Samfinder.) 
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Massojen siirron tarkastelu onnistuu jälkikäteen myös karttapohjalta ja koneiden 
liikkeitä voi myös animoida jälkikäteen haluamaltaan ajanjaksolta (tarvittaessa 
tiedot säilyvät palvelimella jopa 5 vuotta). Kartalta näkee myös, kuinka paljon 











Kuva 5.10 Massansiirrontarkastelu (Esittelymateriaali, Samfinder.) 
 
Yritys voi seurata myös toimitettua kuljetusmäärää. Palvelu laskee automaatti-
sesti sen, kuinka paljon massoja on siirretty viikon kuluessa. Massojen siirron 
raportointi onnistuu myös PDF-, Excel- ja Word-muodossa. Kuvassa 5.11 on 
esitetty esimerkki raportista. Raportista selviää massanlaji, ajanjakso, ajoneuvo, 
alihankkija sekä haluttu paaluväli tai alue. (Mainittu lähde.) 
 
Kuva 5.11 Raportti massansiirrosta (Esittelymateriaali, Samfinder.) 
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5.1.4 Edut ja haitat 
 
FastROI KUNTO-järjestelmä on ensisijaisesti kehitetty kunnossapidon toimi-
joiden käyttöön, mutta sen periaate on toimiva myös maarakennustöissä ja sitä 
voisi soveltaa esimerkiksi työmaan kaivaviin ja täyttäviin koneisiin sekä kulje-
tuskalustoon. Eduksi voi myös lukea paperien vähenemisen, sillä työilmoitukset 
ja muut raportit voidaan käsitellä sähköisesti ja tulostaa tarvittaessa. Ohjelma 
palvelee myös palkanmaksua, sillä työtuntien kirjaaminen helpottuu, jos kaikkea 
ei joudu selaamaan paperilta vaan tiedot voi hakea sähköisesti. Lisäksi ohjel-
man helppo muokattavuus ja toimintavarmuus ovat selkeitä etuja.  
 
Tällä hetkellä suurimman ongelman palvelussa muodostaa kuljetuskaluston 
seuranta, sillä maarakennustyössä käytetään hyvin usein paljon aliurakoitsijan 
autoja ja kuljettajien vaihtuvuus on suuri. Tällöin sovelluksia pitäisi asentaa 
usein kuljettajien puhelimiin ja kouluttaa sen käyttö aina uudestaan. Tätä voitai-
siin ehkäistä, jos aliurakoitsijat käyttäisivät myös samaa järjestelmää, mutta se 
on epätodennäköistä. Myös matkapuhelin käyttöön suhtaudutaan kriittisesti, 
sillä se voi lisätä koneiden laitonta käyttöä (kone merkitään työssä olevaksi kul-
jettajan ollessa toisaalla). 
 
Samfinder Infratracker on ensisijaisesti kehitetty maarakennusalan tarpeisiin 
ja sillä voisi seurata hyvin urakan päätyövaiheita (suuret kaivu- ja täyttötyöt se-
kä massojen siirto). Eduksi voi myös lukea paperien vähenemisen, sillä työil-
moitukset ja muut raportit voidaan käsitellä sähköisesti ja tulostaa tarvittaessa. 
Ohjelma palvelee myös palkanmaksua, sillä työtuntien kirjaaminen helpottuu, 
jos kaikkea ei joudu selaamaan paperilta vaan tiedot voi hakea sähköisesti.  
Lisäksi palvelua kehitetään jatkuvasti yritysten toiveiden mukaisesti eli sen ajan-
tasaisuus ja kehittyvyys ovat huomattavia etuja. Kuljetuskaluston seuranta on-
nistuu suhteellisen vaivattomasti, sillä seurantaa varten tarvittava laitteisto ei 
vaadi suuria asennuksia ja ne ovat helposti siirreltävissä. Lisäksi koulutus pal-
velun käyttöä varten ei vaadi pitkiä aikoja, sillä toiminnot päätelaitteilla on tehty 
yksinkertaisiksi.  
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Tällä hetkellä suurimman ongelman palvelun käyttöönotolle muodostaa kentällä 
tarvittavien päätelaitteiden hinta (älypuhelimet), joka voi muodostua korkeaksi 
etenkin hajonneiden ja hävinneiden laitteiden uusinnassa. Vaikka palvelu mittaa 
työajan ohella niin sanottua tehokasta työaikaa, voi matkapuhelimella tapahtua 
silti koneiden laitonta käyttöä. 
 




YIT:n toteuttamissa maarakennusurakoissa on todettu vaikeuksia töiden seu-
rannassa ja lopputuloksen ennustamisessa. Töiden edistymistä ei ole pystytty 
kunnolla seuraamaan, eikä toteutuneista määristä ole pystytty tai ehditty pitä-
mään kirjaa siten, että ne olisivat kirjanpidossa ajantasalla. Seurannassa on siis 
ollut aukkoja. Lisäksi nykyisillä työkaluilla seuraaminen tapahtuu usein viiveellä, 
mikä puolestaan vaikuttaa siihen, että työn aikana ei ole pystytty ennakoimaan 
toteutuneiden määrien kehittymistä. 
 
Yksi opinnäytetyön tavoitteista oli kehittää Excel-pohjainen työkalu helpotta-
maan urakoiden töiden seurantaa sekä määrien ja tuntien kirjanpitoa YIT:n 
omia järjestelmiä käyttäen. Työkalun luomisessa hyödynnettiin YIT:n omia tieto-
kantoja sekä ohjelmia. 
 
5.2.2 Työkalu ja sen rakenne 
 
Työmaapäiväkirja- ja seurantatyökalu on Excel ohjelmalla tehty taulukko, jonka 
avulla voidaan seurata ja ennustaa työmaan töiden edistymistä. Työkalu sisäl-
tää myös taulukot tuntien kirjanpitoon sekä päiväkirjapohjaiseen täyttöön, jotta 
esimerkiksi tarvittavat huomiot ja tarkastukset työmaalta tulisi kirjattua. Työkalu 
on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi, jot-
tei sen käyttöön kuluisi liikaa aikaa. Työkalussa on pyritty välttämään monimut-
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kaisia ohjelmointeja ja kaavoja, jotta mahdollisten virhe ja ongelmatapausten 
korjaaminen ei olisi liian vaikeaa.  
 
YIT Rakennus Oy:n suorittaa tarjouslaskennat useimmiten Estimator-
laskentaohjelmalla, jolla muodostetaan tarjous rakennuttajalle. Tarjous muodos-
tetaan laskettujen ja ohjelmaan syötettyjen määrien perusteella. Perusidea työ-
kalun laatimisessa oli, että työkaluun voidaan helposti lisätä tai vaihtaa YIT:n 
käyttämällä Estimator-ohjelmalla saatava kustannuslaskelma, joka sisältää työ-
kaluun tarvittavat tiedot (tehtävät sekä lasketun määrän).  
 
Työkalu koostuu Päiväkirja-, Estimator-määräluettelo-, Urakan kesto-, Toteuma- 
Ennuste-, Työteho- ja Vertailu-välilehdestä, jotka on linkitetty toisiinsa. Välileh-
det on eritelty selkeyden vuoksi, jotta yksikään taulukko ei kasva liian suureksi. 
Työkalun soluja ei ole suojattu, jotta mahdollisten virheiden korjaaminen helpot-
tuisi. Työkalu on tehty alustavasti viikkopohjaiseksi, koska päivittäin sen aktiivi-
nen täyttäminen ei välttämättä ole mahdollista. Tarvittaessa työkalun seuranta-
osion voi kuitenkin muuttaa päivittäiseksi (liite 1). 
 
Päiväkirja-välilehden tarkoitus on toimia itsenäisenä työkaluna eikä sen käyttö 
edellytä muiden välilehtien käyttöä. Päiväkirjaan kirjataan työmaan perustietoa 
ja huomioita kultakin päivältä. Päiväkirjaan voidaan kirjata päivän aikana suori-
tettuja töitä, taulukko hakee oikean suoritteen ja määräyksikön litteran perus-
teella, eikä sitä tarvitse kirjoittaa. Lisäksi Päiväkirjaan voidaan kirjata omien se-
kä aliurakoitsijoiden miesten ja koneiden kappale- tai tuntimääriä suoritetta koh-
den. Koneiden nimet tulee syöttää itse. Syötettyjen tuntimäärien ja kappalemää-
rien perusteella voidaan tarvittaessa laskea teho, jolla työtä on suoritettu päivän 
aikana. Päiväkirjan teko ja täyttö tapahtuu liitteen 1 ohjeiden mukaisesti. 
 
Estimator-välilehden tarkoitus on toimia työkalun perustietokantana, josta muut 
välilehdet hakevat tietonsa suoritteista ja yksiköistä. Välilehdelle kopioidaan Es-
timatorista saatava kustannuslaskelma, joka sisältää ainoastaan tehtävä ja 
määrä tietoa (kuva 5.12). Välilehti sisältää tietoa myös suunnitelluista tuntumää-
ristä ja kustannuksista. Jos Estimator-laskelmassa on tarpeettomia rivejä, voi-
daan niitä poistaa tarvittaessa ennen laskelman kopiointia. Huomioitavaa on, 
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että tietojen poistaminen tulee tehdä ennen kopiointia, jotta muiden välilehtien 
kaavat eivät sotkeentuisi. Estimator-välilehden luominen on esitetty liitteessä 1. 
Kuva 5.12 Välilehdeltä nähtävissä oleva tieto 
 
Urakan kesto-välilehdeltä voi nähdä töiden keston aloituspäivämäärästä lope-
tuspäivämäärään tai arvioituun sellaiseen. Välilehdelle ei syötetä muuta tietoa 
kuin päivämäärät aloituksesta haluttuun päivämäärään asti, taulukko laskee 
automaattisesti viikkojen määrän ja siirtää tiedot muiden taulukoiden perustie-
toihin (kuva 5.13). Lisäksi taulukko lisää päivämääriin myös viikonpäivä tunnuk-
sen eli se kertoo, onko kyseessä esimerkiksi maanantai vai tiistai. Viikkojen las-
kukaavaa muuttamalla, voidaan tarvittaessa saada selville myös päivien luku-
määrä, tarkkaa päiväkohtaista seurantaa varten. Välilehdelle on myös lisätty 
kalenteri, päivämäärien tarkistamista varten. Huomioitavaa on myös se, että 
jotta viikkojen määrästä saadaan kokonaisluku, tulee päivien kopiointi aloittaa 






Kuva 5.13 Välilehden päivät ja viikkojen määrä 
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Toteuma-välilehdelle on tarkoitus kirjata viikkojen tai päivien aikana toteutuneet 
määrät, eli esimerkiksi se, kuinka monta neliömetriä pintamaata on poistettu. 
Taulukko laskee määrät suoritteittain yhteen ja ilmoittaa työn valmiusasteen 
arvioituun kokonaismäärään nähden (kuva 5.14). Taulukko siirtää tietonsa ver-
tailuun. Välilehdelle tulee syöttää ainoastaan tieto siitä, mitä määriä on mitäkin 
työtä tehty milläkin viikolla, kaiken muun taulukko laskee itse. Taulukkoon on 
lisätty luettelointi toiminto, joten siitä voi tarvittaessa suodattaa pois niin sanot-
tua ylimääräistä tietoa. Toteutumien kirjaaminen ja muu välilehden käyttö on 
esitetty liitteessä 1. 
Kuva 5.14 Määrien vertailu 
 
Ennuste-välilehden idea on muuten sama kuin Toteuma-välilehdellä, mutta sii-
hen syötetään ainoastaan tiedot määristä, jotka on arvioitu saavutettaviksi tiet-
tyinä viikkoina tai päivinä. Käyttö toimii siis samoin kuin Toteuma-välilehdellä. 
Ennustettujen määrien kirjaaminen ja taulukon muu käyttö selostetaan liitteessä 
1. 
 
Työteho-välilehti on tarkoitettu tuntien kirjanpitoa ja työtehojen tarkkailua varten. 
Välilehden idea on, että työnjohto huomaa jos jokin työ edistyy odotettua hi-
taammin. Kun asia huomataan ajoissa, voidaan selvittää mahdolliset syyt ja tätä 
kautta parantaa työn suorittamista. Välilehteen syötetään mies- ja konetyötunnit 
suoritteittain, jolloin taulukko laskee niiden työkohtaiset tuntitehot vertaamalla 
tunteja jo toteutuneisiin määriin (kuva 5.15). Taulukoon on jätetty tilaa, jotta tun-
teja voidaan merkitä. Tunnit voi myös laskea halutessaan käsin jo tehdyistä päi-
väkirjoista. Taulukon käyttö ja täyttövaihtoehdot on esitetty liitteessä 1. Tauluk-
koon merkitään ainoastaan tehdyt tunnit.  
 







Kuva 5.15 Työtehojen tarkastelu 
 
Vertailu-välilehden tarkoitus on vertailla viikoittain tai päivittäin toteutuneita sekä 
ennustettuja määriä suoritteittain. Vertailu tapahtuu eritellysti ja kumulatiivisesti. 
Eritellyssä vertailussa vertailu on puhtaasti viikko tai päiväkohtainen, eli esimer-
kiksi viikoilla numero: 1,2 ja 3 tehdyt työt eivät vaikuta viikon numero 4 vertai-
lussa. Tulokset esitetään pylväsdiagrammilta (kuva 5.16), jonka voi asettaa tar-
kastelemaan haluamaansa ajankohtaa tai aikaväliä. Tulokset näkyvät myös 
prosentteina vertailulukemien alla. Kumulatiivisessa taulukossa vertaillaan ko-
konaisuudessa tehtyjä määriä, eli taulukko laskee yhteen eri ajankohtien mää-
rät ja näyttää prosentteina, kuinka paljon mitäkin työtä on tehty siihen nähden, 
mitä on suunniteltu tehtäväksi. Taulukko ilmoittaa myös tulokset viivadiagram-
mina (kuva 5.16), jonka voi myös asettaa osoittamaan haluamaansa aluetta. 
Taulukko vertaa myös suoritteittain kokonaisuudessaan toteutunutta määrä ja 
vertaa sitä arvioituun määrään. Tämän perusteella taulukko ilmoittaa, onko työ 
työhön kulunut resursseja arvioitua enemmän vai onko määrä sama vai onko 
työ vielä kesken vai onko resursseja kulunutkin arvioitua vähemmän. Tauluk-
koon syötetään ainoastaan yksi littera viikoittain eritellyn vertailun toteutuneisiin 
määriin, muut tiedot taulukko hakee ja laskee automaattisesti. Lisäksi kuvaajia 
voidaan muokata, kuten edellä kappaleessa on todettu. Taulukon käyttö ja tul-
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Päiväkirja- ja seurantatyökalu on suunniteltu vastaavaa mestaria, työmaainsi-
nööriä ja muuta työnjohtoa oman tehtävän puitteissa.  
 
Työkalun käyttäminen on pääosin taulukon täyttämistä ja tuloksista saatavan 
tiedon analysointia. Käyttäminen jakaantuu kahteen eri vaiheeseen: projektin 
alussa tapahtuva alustavien tietojen kopiointi ja täyttö, joiden jälkeen vuorossa 
on työmaan aikana tapahtuva käyttö. 
 
Projektin alussa tapahtuva käyttö keskittyy pääasiassa Estimator-, Urakan kes-
to- ja Ennuste-välilehtien täyttämiseen, jotta vertailulle ja seurannalle saadaan 
lähtökohdat. Työmaanaikainen käyttö puolestaan keskittyy päiväkirjan, to-
teuman ja tuntien (työtehot) täyttämiseen sekä vertailuun ja töiden etenemisen 
seurantaan yleisesti. 
 
Työkalua käyttäessään käyttäjän on huomioitava siinä olevat kaavat, sillä taulu-
koiden toiminta perustuu niihin sekä linkityksen toimimiseen. Työkaluun itseen-
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5.3 Muut ehdotukset 
 
Seuranta ja ennustaminen vaativat työtä. Mitä enemmän työtä niiden eteen 
tehdään, sitä luotettavampi on lopputulos. Seurantatyötä voisi jakaa työn suorit-
tajille, esimerkiksi kuorma-autokuljettajille ja muille konekuskeille, sekä myös 
työntekijöille. Selkeät ja yksinkertaiset työkalut seurantaan olisivat myös mah-
dollisia parannuksia, etenkin kentältä käytettäessä. Työkaluihin tulisi saada tar-
vittava koulutus sekä tarvittaessa niiden käyttöä on totutettava henkilöstölle, 
tämä koskee uusien työkalujen lisäksi jo olemassa olevia ohjelmia, kuten TAS5-
ohjelmaa tai PlaNet-aikatauluohjelmaa.  
 
Yksi toimenpide, jolla voitaisiin parantaa töiden seurantaa, on valmiiksi mietitty 
litterataulukko. Taulukon tulisi olla yhteneväinen selkeän aikataulupohjan kans-
sa. Sen voisi käydä läpi työmaan alussa työnjohdon ja laskennan kanssa. Yh-
teistyön laskennan ja työmaan välillä tulisi toimia. 
 
Ennustamista helpottavana tekijänä ovat erinäiset aikataulut ja työsuunnitelmat. 
Normaalin käytännön mukaisesti nämä tehdäänkin, mutta niitä voisi mahdolli-




















Töiden mahdollisimman reaaliaikaista seurantaa vaivaavien ongelmien selvit-
täminen ja mahdollisten ratkaisujen ja parannustoimenpiteiden keksiminen 
osoittautui oletetusti haastavaksi. Seurantaa varten kehitettyjen järjestelmien 
koekäyttö käynnistyvällä työmaalla olisi luultavasti tuonut lisänäkökulmaa niiden 
soveltuvuuteen erilaisissa olosuhteissa testaamisen kautta. Kaikesta huolimatta 
palveluihin tutustuminen saatiin suoritettua melko kattavalla laajuudella aikaan 
nähden. Päiväkirja- ja seurantatyökalun laatiminen osoittautui yllättävän vaike-
aksi lähinnä järkevän ja selkeän ulkoasun aikaansaamisen puolesta. Lopulta 
työkalusta saatiin kuitenkin aikaiseksi versio, jota pidettiin riittävän yksinkertai-
sena ja riittävän karsittuna sekä helppotoimisena työmaakäyttöön. 
 
Seurantaan ja ennustamiseen vaikuttavien parannustoimenpiteiden lähtökohta-
na oli selvittää, minkälaisilla keinoilla niitä vaivanneisiin ongelmiin ja haasteisiin 
voitaisiin parhaiten vaikuttaa. Tämän seurauksena päädyttiin tutkimaan GPS-
pohjaisia palveluita, joita YIT Rakennus Oy:n IMP-yksiköllä ei ole aikaisemmin 
ollut käytössä. Lisäksi päädyttiin kehittämään työmaapäiväkirjan ideaa siten, 
että sillä voisi myös seurata työmaata ja valvoa sen edistymistä sähköisesti. 
Myöskään työkalun perustietojen täyttäminen ei saanut muodostua liian työ-
lääksi, joten niiden suhteen päädyttiin hyödyntämään YIT:n käytössä olevia oh-
jelmia. Tämän kehitystyön tuloksena saatiin aikaan työkalu, joka on suunniteltu 
YIT:n toiveiden pohjalta, lähtökohtana yksinkertaisuus. Parannustoimenpiteitä 
mietittäessä ei myöskään unohdettu sekä työmailla että toimistossa työskente-
levien henkilöiden näkökulmaa. Työntekijöiden kanssa käytiin myös keskustelu-
ja mahdollisista parannustoimenpiteistä ja tarkasteltiin olennaisimpia esille tul-
leita ehdotuksia. 
 
Päiväkirja- ja seurantatyökalun on tarkoitus olla pieni osa YIT:n työmaiden seu-
rantaa.  Työkalun avulla käyttäjä voi tarkkailla nimikekohtaisia valmiusasteita 
sekä määriä. Lisäksi käyttäjä saa vertailutietoa siitä, miten tarkasti ennustetut 
määrät ja tunnit pitävät paikkansa toteutuneisiin nähden. Työkalu sopii parhai-
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ten työmaille, joilla on työmaainsinööri. Tällöin sen kokonaisvaltainen käyttö on 
kaikkein mahdollisinta ja todennäköisintä.  
 
Työkalua testattiin eri urakoiden kustannuslaskelma pohjilla ja suoritettiin siihen 
tarvittavat korjaukset, taulukon toiminnan varmistamiseksi. Tällä hetkellä työkalu 
on toimiva. Suurin riski työkalussa lienevät kaavat, joiden muokkaamisella voi-
daan saada aikaan se, että työkalu ei toimi niin kuin sen pitäisi. Kutakin urakkaa 
varten luotava työkalu olisi paras tehdä yhteistyössä työmaan ja laskennan 






























Kuva 2.1 TAS5 järjestelmäverkosto (YIT, tietokannat.), s. 8 
 
Kuva 2.2 TAS5 perusnäkymä, s. 8 
 
Kuva 2.3 Aikataulunäkymä, s. 9 
 
Kuva 2.4 Resurssien suunniteltukäyttö, s. 9 
 
Kuva 2.5 Suunnitellun ja toteutuneen määrän vertailu, s. 10 
 
Kuva 2.6 Vertailukaavio suunnitelluista ja toteutuneista määristä, s. 10 
 
Kuva 2.7 Yleinen päiväkirjamalli (YIT, tietokannat.), s. 11 
 
Kuva 2.8 Koneen työilmoitus (YIT, tietokannat.), s. 12 
 
Kuva 5.1 Järjestelmän toimintakaavio (Käyttöohjeet, FastROI/YIT.), s. 18 
 
Kuva 5.2 Ohjelman karttanäkymä (Käyttöohjeet, FastROI/YIT.), s. 19 
 
Kuva 5.3 Määräraportti (Käyttöohjeet, FastROI/YIT.), s. 19 
 
Kuva 5.4 Työilmoitus (Käyttöohjeet, FastROI/YIT.), s. 20 
 
Kuva 5.5 Matkapuhelimen käytön vaiheet (Käyttöohjeet, FastROI/YIT.), s. 20 
 
Kuva 5.6 Projektin edistyminen aikataulussa, esimerkki kuvaaja, s. 22 
 
Kuva 5.7 Koneen työajan raportointi (Esittelymateriaali, Samfinder.), s. 22 
 
Kuva 5.8 Sovelluksen perusnäkymä (Esittelymateriaali, Samfinder.), s. 23 
 
Kuva 5.9 Massansiirron seuranta kartalta (Esittelymateriaali, Samfinder.), s. 23 
 
Kuva 5.10 Massansiirrontarkastelu (Esittelymateriaali, Samfinder.), s. 24 
 
Kuva 5.11 Raportti massansiirrosta (Esittelymateriaali, Samfinder.), s. 24 
 
Kuva 5.12 Välilehdeltä nähtävissä oleva tieto, s. 28 
 
Kuva 5.13 Välilehden päivät ja viikkojen määrä, s. 28 
 
Kuva 5.14 Määrien vertailu, s. 29 
 
Kuva 5.15 Työtehojen tarkastelu, s. 30 
 
Kuva 5.16 Eritelty- ja Kumulatiivinen-vertailukaavio, s. 31 
 
   
37 
 
Kuva 1. Työkalun käytön vaiheet, Liite 1, 1 (16) 
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Työmaapäiväkirja- ja seurantatyökalun käyttöohjeet  
 
Työkalun käyttäminen tulee suorittaa Seuraavassa järjestyksessä: 
1. Estimator laskelman lisääminen  
2. Urakan keston kirjaaminen (valinnainen) 
3. Ennustemäärien lisääminen (valinnainen) 
4. Toteumamäärien lisääminen (valinnainen) 
5. Työtehoon saamiseen vaadittavien tuntien kirjaaminen (valinnainen) 
6. Vertailutaulukon täyttö ja tulkinta (valinnainen) 
7. Päiväkirjan täyttö
 
Kuva 1. Työkalun käytön vaiheet 
 
Kaavojen korjaaminen ja lisääminen:  
 
Funktiot on toteutettu pääsääntöisesti JOS- ja HAKU-funktioilla. Kaavat ovat 
pääsääntöisesti kopioitu joko sivusuunnassa tai alaspäin. Jos poistat kaavan 
vahingossa voit kopioida sen edellisestä tai seuraavasta solusta Excelin täyttö-
toiminnolla, eli vetämällä sen edellisestä tai seuraavasta solusta. Sama käytän-
tö toimii kaavojen lisäämisessä jos halutaan kasvattaa taulukkoa. Jos muutettu 
tai poistettu kaava on kuitenkin yksittäinen, suositellaan, että avaat työkalu poh-
jan ja kopioit kaavan sieltä. 
 
Jos muutat kaavoja (esim. päivien tai viikkojen lukumäärään linkittyviä), varmis-















1. Tulosta laskelma Estimator-ohjelman tuotanto-välilehdeltä Exceliin 
(laskelmassa vain tehtävät). 
2. Kopioi laskelma kokonaisuudessaan. 
3. Liitä laskelma välilehdelle, kohdasta A1. 
4. Tarkista, että laskelma siirtyi oikein.  
 






































1. Lisää töiden aloitus päivämäärä Pvm-solun viereiseen soluun (aloita 
maanantaista, jotta päivien nimet tulevat oikein) 
2. Kopio sivusuuntaisesti päivämäärät haluamaasi viikkoon asti  
3. Näet päivien ja viikkojen lukumäärät alapuolelta, 
4. Tarkista päivämäärät kalenterista 
5. Voit laittaa päivät myös töiden aloituspäivästä alkaen, mutta tällöin 
päivien nimet eivät välttämättä pidä paikkaansa 
6. Työmaissa, jotka kestävät pidempään kuin välilehdellä riittää ”päiväti-
laa”, voit kopioida tiedoston ja jatkaa päivien täyttämistä, tai merkitä 
viikkojen lukumäärä kohtaan haluamasi määrän, jolloin funktio korva-
taan omalla merkinnällä 
 



























Ennuste-välilehden ohjeet ja täyttömalli
Vaiheet: 
 
1. Lisää taulukkoon ainoastaan arvioidut suoritemäärät, kirjoita määrät 
oikealle viikolle. Huomioi, että viikkojen numerot ovat järjestysnume-
roita työmaan alusta, eivät vuoden alusta. 
2. Tarkista, että määrät asetetaan oikealle viikolle ja litteralle 
3. Voit tarkistaa ennustettujen töiden valmiusprosentin sekä yhteismää-
rän taulukon vasemmalta ennen viikkokohtaisia kohtia 
4. Tarvittaessa voit suodattaa tietoja luettelosta, haluamiesi ehtojen mu-
kaisesti. Paina valikkonuolta haluamasi sarakkeen otsikosta (Excelin 
suodatustoiminto) 
  












Toteuma-välilehden ohjeet ja täyttömalli
Vaiheet: 
 
1. Lisää taulukkoon ainoastaan aikaan saadut suoritemäärät, kirjoita 
määrät oikealle viikolle. Huomioi, että viikkojen numerot ovat järjes-
tysnumeroita työmaan alusta, eivät vuoden alusta. 
2. Tarkista, että määrät asetetaan oikealle viikolle ja litteralle 
3. Voit tarkistaa tehtyjen töiden valmiusprosentin sekä yhteismäärän 
taulukon vasemmalta ennen viikkokohtaisia kohtia 
4. Tarvittaessa voit suodattaa tietoja luettelosta, haluamiesi ehtojen mu-
kaisesti. Paina valikkonuolta haluamasi sarakkeen otsikosta (Excelin 
suodatustoiminto) 
 































1. Lisää litterakohtaiset mies- ja/tai konetunnit 
2. Tunneista voit pitää kirjaa taulukon oikealla puolella tai voit laskea ne 
esimerkiksi paperikirjanpidosta. 
3. Tarkista taulukon laskemat työtehot. Huomioi, että taulukko vertaa 
tunteja ainoastaan toteutumaan 
4. Tarvittaessa voit suodattaa tietoja luettelosta, haluamiesi ehtojen mu-
kaisesti. Paina valikkonuolta haluamasi sarakkeen otsikosta 
5. (Excelin suodatustoiminto) 
 











Vertailutaulukko-välilehden ohjeet ja täyttömalli
Vaiheet: 
 
1. Kirjoita ainoastaan sinisellä merkittyyn soluun tarkasteltavan suorit-
teen littera. 
2. Aseta taulukkojen piirtoalueet haluamallesi viikkovälille, napsautta-
malla hiiren vasemmalla taulukon taustaa ja vedä taulukon yläpuolelle 
ilmestyvät alueet (määrätaulukossa) halutuille rajoille (kuva 2) 
3. Tarkista eriteltyjen viikkojen ennusteen ja toteuman suhde 
4. Tarkista kumulatiivisten (yhteenlaskettujen viikkojen) ennusteen ja to-
teuman suhde 
5. Tarkista kommentti toteutuneesta määrästä 
6. Taulukoiden tulkinta: 
a. Eritellyt viikot eivät ole sidoksissa edellisiin viikkoihin, eli kaavi-
osta näkee ainoastaan yksittäisten viikkojen aikaansaannokset 
litterakohtaisesti. 
b. Kumulatiiviset viikot ovat litterakohtaisesti yhteenlaskettuja 
määriä, eli aikaansaannokset kokonaisuudessaan. 
i. Kumulatiivisen kaavion ollessa valmis, säilyy suurin 






Kuva 2. Taulukkojen piirtoalue 
 

























1. Työmaan perustietojen täyttö, päivämäärä päivittyy oikein painikkees-
ta (päivämäärää voi muokata vapaasti) 
2. Vallitsevan säätilan merkitseminen sulkeisiin x:llä  
3. Työvoiman ja koneiden kirjaaminen kappalemäärillä tai sanallisesti 
4. Tarvittavien huomioiden kirjoittaminen töiden kulusta 
5. Huomautuksien kirjoittaminen urakasta 
6. Tarkastusten ja kokousten kirjaaminen 
7. Allekirjoitukset (tulostetussa versiossa) 
8. Töiden seuranta osion täyttö: 
a. Ainoastaan sinisellä väritettyjen solujen alapuoliset kohdat tulee 
täyttää. Painamalla väritettyä solua, aukeaa sen alapuolelle tilaa 
johon lisätään solussa esitetty tieto. Muut tiedot lisääntyvät tauluk-
koon automaattisesti 
i. Lisää suoritteen littera (esim. 1110) 
ii. Lisää päivän aikana saavutettu suoritteen määrä, jos tie-
dossa 
iii. Muuta kohdan työkone 1-8 nimeksi työkoneen lyhenne tai 
koko nimi (esim kkh25 tai kaivinkone 25tn) 
iv. Lisää koneiden tekemät tuntimäärät 
v. Lisää aliurakoitsijoiden koneiden tunti tai kappalemäärät 
vi. Lisää miestyön tuntimäärät 



























































Kysymysten laatija: Jarmo Paunonen, Insinööriopiskelija 





KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 
 
Mitkä ovat tällä hetkellä suurimpia puutteita/ ongelmia hankkeen työtehojen, 




Mitkä ovat tällä hetkellä suurimpia puutteita/ ongelmia hankkeen työtehojen, 




Mitkä toimenpiteet ja/tai menettelytavat helpottaisivat mahdollisesti seuraami-



















Kommentteja/ omia ehdotuksia? 
 
V: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksistanne! 
